

**ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА  
Региональный центр инжиниринга на 2021 год**

Приложение № 3 к приказу  
ГАУ КО «Мой бизнес»  
от « 30 » декабря 2020г № 55

№	Наименование мероприятий	Срок проведения, участники мероприятия	Объем и источники финансирования	Результаты выполнения мероприятия (количественные и качественные)
<b>1</b>	<b>Организация деятельности РЦИ</b>			
1.1.	Формирование базы производственных предприятий и инжиниринговых, консалтинговых, аудиторских компаний	Январь-февраль 2021г., сотрудники РЦИ	-	Формирование реестра инжиниринговых компаний; создание базы потенциальных клиентов РЦИ (не менее 300 МСП).
1.2.	Информирование, консультирование субъектов МСП региона производственного и инжинирингового направления о деятельности РЦИ и ГАУ КО «Мой бизнес» в 2021 году	Январь-декабрь 2021г., сотрудники РЦИ	-	Информирование предпринимательской среды о деятельности РЦИ, об условиях оказания поддержки. Размещение информации на информационных ресурсах ГАУ КО «Мой бизнес» и других субъектов инфраструктуры поддержки бизнеса (не менее трех источников). Проведение деловых встреч с МСП. Отражение информации в АИС Цифровая платформа.
1.3.	Разработка раздела РЦИ на сайте ГАУ КО «Мой бизнес»	Январь-май 2021г., сотрудники РЦИ, ведущий инженер-программист	-	Создание информационного ресурса/раздела РЦИ Кузбасса, отражающего цели, задачи, направление деятельности, услуги и условия их получения, представлена база инжиниринговых компаний, новости РЦИ, планы мероприятий, истории успеха. Информацию изложить в доступной и понятной форме. Сопроводить иллюстрациями и инфографикой.
<b>2</b>	<b>Отбор заявок на получение услуг РЦИ</b>			
2.1.	Сбор заявок на получение услуг РЦИ	Февраль-май 2021г., сотрудники РЦИ, производственные и инжиниринговые МСП региона	-	Собраны пакеты документов на получение услуг РЦИ в 2021г.
2.2.	Скоринг МСП, подавших заявки на получение услуг РЦИ	Май-август, 2021г. Сотрудники РЦИ.	-	Отобраны МСП для выставления на конкурсную комиссию на оказание господдержки.
2.3.	Отбор предприятий для оказания господдержки РЦИ в 2021г.	Май-июнь 2021г., конкурсная комиссия	-	Конкретные заявки и МСП на получение услуг.
<b>3</b>	<b>Проведение экспресс-оценки индекса технологической</b>	Июль-август 2021г.	Федеральный бюджет;	В соответствии с утвержденными КПЭ

	готовности в рамках проекта «Вовлечение»	<p>Субъект МСП – подготовка документов для проведения экспертиз-оценки; сотрудники РЦИ, юридическая служба</p> <p>– проверка документов, проведение торгов на отбор Исполнителя, заключение трехсторонних договоров, контроль за реализацией;</p> <p>Исполнитель – реализация и сдача отчетности.</p>	внебюджетные источники (софинансирование)	
4	<p>Содействие в проведении работ по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг в рамках проекта «Вовлечение»</p>	<p>Июль-август 2021г.</p> <p>Субъект МСП – подготовка документов для проведения работ по защите прав; сотрудники РЦИ, юридическая служба</p> <p>– проверка документов, проведение торгов на отбор Исполнителя, заключение трехсторонних договоров, контроль за реализацией;</p> <p>Исполнитель – реализация и сдача отчетности.</p>	<p>Федеральный бюджет;</p> <p>внебюджетные источники (софинансирование)</p>	В соответствии с утвержденными КИЭ
5	<p>Содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации, иных услуг в рамках проекта «Вовлечение»</p>	<p>Июль-август 2021г.</p> <p>Субъект МСП – подготовка документов для проведения работ по сертификации; сотрудники РЦИ, юридическая служба</p> <p>– проверка документов, проведение торгов на отбор Исполнителя, заключение трехсторонних договоров, контроль за реализацией;</p> <p>Исполнитель – реализация и сдача отчетности.</p>	<p>Федеральный бюджет;</p> <p>внебюджетные источники (софинансирование)</p>	В соответствии с утвержденными КИЭ
6	<p>Оказание комплексных услуг в рамках проекта «Акселерация»</p>	<p>Июль-октябрь 2021г.</p> <p>Субъект МСП – подготовка документов для проведения экспертиз-оценки; сотрудники РЦИ, юридическая служба</p> <p>– проверка документов, проведение торгов на отбор Исполнителя, заключение трехсторонних договоров, контроль за реализацией;</p> <p>Исполнитель – реализация и сдача отчетности.</p>	<p>Федеральный бюджет;</p> <p>внебюджетные источники (софинансирование)</p>	В соответствии с утвержденными КИЭ

7	<p>Организация и проведение обучающих тренингов, семинаров с привлечением сторонних преподавателей (тренеров, спикеров) с целью обучения сотрудников предприятий МСП</p>	<p>Октябрь-ноябрь 2021г. Сотрудники РЦИ; привлеченные эксперты.</p>	<p>Федеральный бюджет; внебюджетные источники (софинансирование)</p>	<p>Получение теоретических и практических знаний (сертификатов) сотрудниками не менее 20 предприятий МСП</p>
8	<p>Обучение и стажировка сотрудников РЦИ</p>	<p>Март-декабрь 2021г. Сотрудники РЦИ.</p>	<p>Федеральный бюджет</p>	<p>Посещение не менее 2 семинаров (форумов, стажировок) с целью повышения квалификации</p>